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MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL
DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE

-Yaoundé-

Objet : resiliation unilatérale, par MAGIL, du contrat EPCM N ©2020/001/C/MINSEP/CAB/2020
en vue de I'achévement des travaux du Complexe Sportif d’Olembé.

En date du 06 décembre 2022, nous avons regu une correspondance de Ientreprise MAGIL
CONSTRUCTION CORPORATION, nous annongant son intention de résilier, dans un délai de 30 jours, le marché
relatif  I’achévement des travaux du Complexe Sportif d’Olembé. Sans attendre ce délai, ce qui semblait alors n’étre
qu’une intention, est devenu une décision de résiliation unilatérale, exprimée dans une nouvelle correspondance
datant du 21 décembre de cette année, dans laquelle MAGIL nous informe qu’a partir du 05 janvier 2023, I’affaire
sera portée en arbitrage international. En méme temps, I’entreprise nous fait savoir qu’elle sollicitera le « paiement
immédiat de la somme de 10% de la valeur du marché conformément aux dispositions de I’article 18.7 du contrat »
et demandera d’autres compensations financicres.

Mais en réalité, la décision prise par MAGIL de résilier unilatéralement le contrat d’achévement des travaux
du Complexe Sportif d’Olembé n’est nullement une surprise, car apres la signature dudit contrat, les actes posés par
MAGIL démontrent des intentions malsaines. En effet, jusqu’en décembre 2021, malgré nos multiples
correspondances de rappel, MAGIL a refusé de nous transmettre le retroplanning permettant un meilleur suivi du
projet. Il en est de méme de I°avant-projet sommaire (APS) de la phase 2 dont la programmation nous a €t transmise
seulement en juin 2022. Pendant deux ans, en dépit des efforts de I’Etat pour fournir de la trésorerie 8 MAGIL. en
payant de maniére anticipée la somme de 6 milliards au mois d’avril 2021, représentant les fonds de contrepartie du
prét-garanti auprés de la Standard Chartered Bank et 4 milliards au mois de juin 2021, au titre d’un prét-relais
exceptionnel, MAGIL a multiplié des subterfuges pour ralentir artificiellement le rythme des travaux dont le taux
d’exécution d’un mois a ’autre n’a jamais dépassé 1,3%. '

Au moment ol cette entreprise a repris le chantier, le stade principal, I’hotel, le centre commercial et
les deux stades d’entrainement étaient déja sortis de terre. Force est de constater qu’aprés deux ans de travaux
et 42 milliards de FCFA consommés dont 38 milliards du prét-garanti et 4 milliards du prét-relais
gouvernemental, MAGIL n’a achevé aucune composante du Complexe d’Olembé laissée par PICCINI. Ces
montants cumulés représentent 76% du budget total du projet, sachant que les autres composantes de la phase
2, prévues par PICCINI, et bien que revues, sont restées au stade de maquettes. Nous avons pourtant délivré
des ordres de service 3 MAGIL et validé le projet de programmation proposé par ce dernier.

En plus, cette entreprise a mis en place des stratagémes pour gonfler artificiellement ses prestations a travers
le ralentissement des travaux, leur arrét pur et simple, des surfacturations, des doubles facturations, la rémunération
exponentielle du personnel expatrié, comme nous I’avons noté dans les réserves accompagnant les décomptes. Pour
illustration, entre octobre 2020 et avril 2021, sous le fallacieux prétexte du manque de matériel, le chantier fut mis a
Iarrét pendant 6 mois. Aprés vérification, il s’est avéré que les stocks de matériel laissés par PICCINI et disponibles

sur le site pouvaient permettre d’achever le stade principal, ses deux annexes, 1’hétel, le centre commercial et les
salles de cinéma. Pendant ces 6 mois, sous de fausses allégations de maladie, Monsieur Franck MATHIERE, Vice-
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. preSI'dcnt fc M{\G[L et principal responsable du projet, était porté disparu. Et, c’est bien plus tard, que nous avons
a?pnf qu’il était en état d’arrestation en Ukraine. Ces multiples arréts des travaux, comme celui qui dure depuis
bientdt un an, sont expressément instruits par Monsieur Franck MATHIERE, sachant que méme sans production, le
contrat permet de payer la mobilisation de I’entreprise. Tous ces artifices avaient pour but de siphonner le budget du
projet dans I’optique d’obtenir une rallonge budgétaire, puisqu’en plus des S5 milliards du prét-garanti, les coiits de
la phase 2, évalués par MAGIL, se situent entre 65 et 110 milliards. Ce qui pourrait porter le coft définitif du
Complexe Sportif d’Olembé a plus de 250 milliards de FCFA.

La mauvaise foi d¢ MAGIL est d’autant plus patente que. pendant les deux ans de sa présence a Olembé,
Ientreprise est restée dans une logique de chantage et de blocage comme ce fut le cas avant le CHAN 2020 et la
CAN 2021. Par exemple, s’agissant des préparatifs de la CAN, MAGIL a mené plusieurs actions pour empécher la
tenue du match test, Cameroun-Malawi du 03 septembre 2021 & Olembé, alors que la CAF menagait de supprimer la

poule éponyme. Ainsi, ce stade n’aurait jamais abrité cette féte sportive d’envergure mondiale, sans la détermination

du Gouvernement qui a fait réaliser plusieurs travaux en régie par des sous-traitants patriotes et déterminés, sous la

supervision directe des responsables de la Présidence de la République, du Premier Ministére et du Ministére des
Sports. MAGIL n’en a eu cure, au contraire ses manquements se sont intensifiés.
Ainsi, nonobstant les 42 milliards de FCFA pergus, I’entreprise MAGIL a refusé de payer ses sous-traitants

et fournisseurs. A ce jour, elle doit prés de 3 milliards de FCFA aux sous-traitants locaux et 10 milliards a Razel.
es allégations mensongéres de MAGIL, selon lesquelles les

directement), RAZEL a initié des poursuites
de la justice camerounaise la saisine des

Drailleurs, exaspéré par le comportement dilatoire et I
sous-traitants d’Olembé appartiennent & I’Etat (qui doit donc les payer

judiciaires contre MAGIL (au Cameroun et en France) et a ainsi obtenu
s bancaires locaux de MAGIL. Dans la méme veine, MAGIL a été assignée devant une cour d’arbitrage
ement sur les travaux de la Pénétrante Est a

Olembé, du fait des manigances et de

compte
internationale & Paris. Les griefs de RAZEL contre MAGIL portent égal
Douala, dont il faut se demander s’ils ne subiront pas le méme sort que ceux d
la turpitude de MAGIL, qui semble avoir pour but la spoliation de I’Etat.

Pour revenir 2 Olembé, il convient de noter qu’a la date de la résiliation unilatérale du contrat susmentionné,
pour rendre le

MAGIL n’a toujours pas levé les 32 réserves relevées par la Commission des Recettes Techniques,

stade principal opérationnel. Face & tous ces manquements, Vous avez bien voulu suspendre le paiement des

décomptes de MAGIL, au risque de voir le budget du projet épuisé, sans qu’un seul livrable prévu ne soit achevé. De
maniére constante, lors des réunions tenues tant dans notre Cabinet qu’a la Task Force, il a toujours été rappelé a
MAGIL que la reprise desdits paiements est conditionnée par la justification préalable de I’utilisation des fonds
percus, I’achévement des lots déja en travaux (stade principal, hdtel, centre commercial) et I’entame des travaux de
la phase 2, en I’occurrence la construction du gymnase, de la piscine olympique, des courts de tennis ainsi que des
terrains de basketball, volleyball et handball. Pour tous ces travaux, MAGIL a déja pergu I’avance de démarrage,
conformément a son contrat, soit 21,9 milliards de FCFA.

Dés lors, la résiliation unilatérale du contrat d’achévement des travaux du Complexe Sportif d’Olembé
par cette entreprise signifie que I’Etat doit lui réclamer la restitution immédiate d’une partie de I’avance de
démarrage ainsi que celle du prét-relais de 4 milliards, faute de quoi MAGIL doit étre poursuivi pour atteinte

a la fortune publique. En plus, en arbitrage international, le Gouvernement s’opposera fermement a toutes

prétentions financiéres de MAGIL.

Fort de ce qui précéde, nous prenons donc acte de la décision de MAGIL de résilier unilatéralement le contrat
d’achévement des travaux du Complexe Sportif d’Olembé et il lui reviendra d’en informer les partenaires financiers,
notamment la Standard Chartered Bank et 1a BPI France, car sur les 55 milliards, il reste un solde non tiré de 13
milliards, qui ne pourra pas étre utilisé pour le financement de la suite des travaux, le prét-garanti étant rattaché a
MAGIL.
Quant a la suite des travaux, nous pensons que le chantier du Complexe Sportif peut étre achevé avec des
fonds publics, sous la supervision de I’Etat et I’encadrement des travaux par un Directeur de Projet ayant une bonne
connaissance de ce chantier. Pour y parvenir, il sera nécessaire de remobiliser les sous-traitants qui ont I’expérience
de ce chantier dans toute sa complexité. En attendant de trouver une issue au différend avec MAGIL, I’Etat pourra

prendre sur lui de payer les arriérés dus aux sous-traitants.




